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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

27/05/24

Parcela 1

jun/24

Parcela 2

jul/24

Parcela 3

ago/24

Parcela 4

set/24

Parcela 5

out/24

Parcela 6

nov/24

Parcela 7

dez/24

Parcela 8

jan/25
Parcela (%) 89,10% 10,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 800.717,41 97.969,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 89,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 800.717,41 898.687,39 898.687,39 898.687,39 898.687,39 898.687,39 898.687,39 898.687,39

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 28.911,91 57.823,82 57.823,82 57.823,82 57.823,82 57.823,82 57.823,82 57.823,82

Parcela (%) 94,24% 5,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 94,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 771.805,50 819.007,74 819.007,74 819.007,74 819.007,74 819.007,74 819.007,74 819.007,74

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 630.198,78 630.198,78 630.198,78 630.198,78 630.198,78 630.198,78 630.198,78 630.198,78

Parcela (%) 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 141.606,72 188.808,96 188.808,96 188.808,96 188.808,96 188.808,96 188.808,96 188.808,96

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 21.855,83 21.855,83 21.855,83 21.855,83 21.855,83 21.855,83 21.855,83

Local

Data

12 de abril de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 898.687,39

1.

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 819.007,74

630.198,78

SERVIÇOS INICIAIS 57.823,82

REPERFILAGEM

2.2. 188.808,96

3.

CAPEAMENTO

2.1.

21.855,83SINALIZAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,03% 16,80%

ESTADO DO RIO GRANDE 

PROGRAMA

PAVIMENTA-RS

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE 

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

LOCALIDADE / ENDEREÇO

EMPREITADA GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA 

RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO CACIQUE DOBLE CACIQUE DOBLE/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,03% 16,80%

ESTADO DO RIO GRANDE 

PROGRAMA

PAVIMENTA-RS

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE 

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

LOCALIDADE / ENDEREÇO

EMPREITADA GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA 

RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO CACIQUE DOBLE CACIQUE DOBLE/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

NATAN R F VIEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

12736667

RS236178

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

NATAN R F VIEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

12736667

RS236178

127.476 v008   micro


