CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
(X) GLOBAL

(

) INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: Ponte em concreto armado de 15,00m de vao total x 6,00m de largura e 5,00m de altura.
AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
LOCALIZAGAO:Ponte sobre o Arroio Ouro, interior do Municipio de Cacique Doble - Coordenadas: Latitude: 27°42' 23,79" S - Longitude: 51° 41' 19,21" O
TIPO DE SERVIGO: CONSTRUGCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

MUNICIPIO: CACIQUE DOBLE-RS

Valores das MESES
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS | Peso (%) [Obras e Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Servigos (R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS INICIAIS 8,93 24.670,67 100,00| 24.670,67 - - - - - - - -
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 8,79 24.270,81 80,00/ 19.416,65 - - - - 20,00 4.854,16 - -
3.0 INFRAESTUTURA E MESOESTRUTUR 39,88| 110.147,86 50,00 55.073,93 | 50,00 55.073,93
4.0 SUPERESTRUTURA 42,40 117.104,75 60 70.262,85 40 46.841,90
TOTAL SIMPLES 100.00 976.194.09 15,96 | 44.087,32 19,94 55073,93 19,94 55073,93 27,20 75117,01 16,96 46841,90
TOTAL ACUMULADO ’ U 13,30 | 44.087,32 33,24 99.161,25 53,18 | 154.235,18 80,38| 229.352,19 97,34 276.194,09

Cacique Doble, 22 DE FEVEREIRO DE 2018.
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