
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Ponte em concreto armado de 15,00m de vão total x 6,00m de largura e 5,00m de altura.
AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE  CACIQUE DOBLE
LOCALIZAÇÃO:Ponte sobre o Arroio Ouro, interior do Munícipio de Cacique Doble - Coordenadas: Latitude: 27°42' 23,79" S - Longitude: 51° 41' 19,21" O
TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO
MUNICÍPIO: CACIQUE DOBLE-RS

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 8,93 24.670,67     100,00 24.670,67   - - - - - - - -
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 8,79 24.270,81     80,00 19.416,65   - - - - 20,00 4.854,16       - -
3.0 INFRAESTUTURA E MESOESTRUTURA 39,88 110.147,86   50,00 55.073,93     50,00 55.073,93     
4.0 SUPERESTRUTURA 42,40 117.104,75   60 70.262,85     40 46.841,90       

15,96     44.087,32   19,94     55073,93 19,94     55073,93 27,20     75117,01 16,96     46841,90
13,30     44.087,32   33,24     99.161,25     53,18     154.235,18   80,38 229.352,19   97,34 276.194,09     

Cacique Doble, 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

CARLA RAGNINI PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
Eng Civil - CREA 137639-6

(X) GLOBAL                     (     ) INDIVIDUAL

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso (%)
Valores das 
Obras e 
Serviços (R$)

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
MESES

TOTAL SIMPLES
100,00 276.194,09   

TOTAL ACUMULADO


