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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/06/24

Parcela 1

jul/24

Parcela 2

ago/24

Parcela 3

set/24

Parcela 4

out/24

Parcela 5

nov/24

Parcela 6

dez/24

Parcela 7

jan/25

Parcela 8

fev/25
Parcela (%) 87,96% 12,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 718.428,13 98.371,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 87,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 718.428,13 816.799,49 816.799,49 816.799,49 816.799,49 816.799,49 816.799,49 816.799,49

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 30.133,45 60.266,90 60.266,90 60.266,90 60.266,90 60.266,90 60.266,90 60.266,90

Parcela (%) 94,23% 5,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 94,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 688.294,68 730.431,37 730.431,37 730.431,37 730.431,37 730.431,37 730.431,37 730.431,37

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 561.884,60 561.884,60 561.884,60 561.884,60 561.884,60 561.884,60 561.884,60 561.884,60

Parcela (%) 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 126.410,08 168.546,77 168.546,77 168.546,77 168.546,77 168.546,77 168.546,77 168.546,77

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 26.101,22 26.101,22 26.101,22 26.101,22 26.101,22 26.101,22 26.101,22

Local

Data

13 de maio de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 816.799,49

1.

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 730.431,37

561.884,60

SERVIÇOS INICIAIS 60.266,90

REPERFILAGEM

2.2. 168.546,77

3.

CAPEAMENTO

2.1.

26.101,22SINALIZAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,03% 16,80%

ESTADO DO RIO GRANDE 

PROGRAMA

PAVIMENTA-RS

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE 

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

LOCALIDADE / ENDEREÇO

EMPREITADA GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA 

RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO CACIQUE DOBLE CACIQUE DOBLE/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,03% 16,80%

ESTADO DO RIO GRANDE 

PROGRAMA

PAVIMENTA-RS

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE 

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

LOCALIDADE / ENDEREÇO

EMPREITADA GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA 

RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO CACIQUE DOBLE CACIQUE DOBLE/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

NATAN R F VIEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

12736667

RS236178

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

NATAN R F VIEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

12736667

RS236178

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

NATAN R F VIEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

12736667

RS236178

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

NATAN R F VIEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

12736667

RS236178

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

NATAN R F VIEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

12736667

RS236178

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

NATAN R F VIEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

12736667

RS236178

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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