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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1

F 3 FUNDAÇÃO LADO A 1

F 4 FUNDAÇÃO LADO B 2

F 5 PILAR-CABECEIRA LADO A 3

F 6 PILAR-CABECEIRA LADO B 4

F 7 VIGAS LONGARINAS 5

F 8 LAJE MACIÇA - VIGA TRANSVERSINA E GUARDA RODAS6 5

F 9 ATERRO 6 5

F 10 LIMPEZA FINAL 6 6

F 11 SERVIÇOS INICIAIS 6

F 12 FUNDAÇÃO 6

F 13 ADUELAS 7

F 14 ALAS 7

F 15 LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 7

F 16 ATERRO 8 7

F 17 RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 8 7

F 18 LIMPEZA FINAL 8 8

F 19 SERVIÇOS INICIAIS 8

F 20 FUNDAÇÃO 8

F 21 ADUELAS 9

F 22 ALAS 9

F 23 LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 9

F 24 ATERRO 10 9

F 25 RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 10 9

F 26 LIMPEZA FINAL 10 10

F 27 SERVIÇOS INICIAIS 10

F 28 FUNDAÇÃO 10

F 29 ADUELAS 11

F 30 ALAS 11

F 31 LAJE DE PROTEÇÃO SUPERIOR 11

F 32 ATERRO 12

F 33 RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 12

F 34 LIMPEZA FINAL 12

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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